

VERVANGING PERSLEIDING HOOFDDORP

Registratienummer: 25.060865

Aan	De verenigde vergadering	Datum 26-nov.-2025
Van	D&H	Datum 26-aug.-2025
Onderwerp	Uitvoeringskrediet Stedelijk gebied	



Portefeuillehouder: Harry Kortman




Voorgesteld besluit

1. Uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 6,2 mln. voor de vervanging van de persleidingen Hoofddorp in het stedelijk gebied en om de benodigde aanpassingen te realiseren aan het transportgemaal Hoofddorp-Zuid.

Context

De persleidingen Hoofddorp liggen in een agrarisch en een stedelijk gebied. Op 29 juni 2022 besloot de VV tot het versneld vervangen van de persleidingen in het agrarisch gebied vanwege de vele breuken in de jaren ervoor (dit traject is in uitvoering). Op 6 maart 2024 besloot de VV om ook de persleidingen in het stedelijk gebied versneld te vervangen na drie persleidingbreuken in twee maanden tijd onder het Waterwolfpad (fietspad en trottoir) eind 2023 (dit traject is afgerond). De VV heeft op diverse momenten krediet verleend voor zowel het agrarisch als het stedelijk gebied (zie bijlage). Nu ligt de laatste kredietaanvraag voor van het project: het uitvoeringskrediet voor het stedelijk gebied en de benodigde aanpassingen aan het transportgemaal Hoofddorp-Zuid. Meer informatie vindt u op de [projectpagina](#).

- Agrarisch gebied: (groen) werk uitvoering
- **Stedelijk gebied: blauw (deze kredietaanvraag)**
 - Waterwolfpad (oranje = afgerond)
 - Aanpassing AWTG Hoofddorp Zuid (deze kredietaanvraag)



Argumenten

1.1 Het project heeft een robuust ontwerp door samen te werken met de markt.

De voorbereidingsfase is doorlopen in een bouwteam contract, waarbij Rijnland heeft samengewerkt met een adviesbureau en een aannemer. Ook de ervaringen uit de eerste delen van het project zijn hierin meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een voorspelbaar en robuust ontwerp dat is afgestemd met de perceeleigenaren. Over de kostenraming is overeenstemming, waardoor Rijnland meer zekerheid heeft over de daadwerkelijke kosten. De kans op meerwerk tijdens de uitvoering is hierdoor kleiner. De raming is (extern) getoetst aan de Rijnlandse standaarden en akkoord bevonden.

1.2. Vervangen van de persleiding heeft hoge prioriteit.

De VV heeft eerder bepaald dat het vervangen van de persleiding en het transportgemaal hoge prioriteit heeft. De voorbereiding is nu afgerond. We hebben het uitvoeringskrediet nodig om te kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden in het stedelijk gebied.

Financiën

Overzicht kredieten (€ mln)

Onderdeel	agrarisch gebied	stedelijk gebied	
Vorbereidingskrediet	3,5	2,0	
Uitvoeringskrediet tijdelijke leiding/ herstel Waterwolfpad	6,0	2,0	
Uitvoeringskrediet agrarisch gebied	23,7	0	
Aan te vragen uitvoeringskrediet stedelijk deel (deze nota)	0	6,2	
totaal	33,2	10,2	43,4
MJP 2026-2030 (exclusief onvoorzien)			43,4

Het bedrag van € 6,2 mln. is opgenomen in het MJP 2026-2030. Eerder is er € 37,2 mln. aan krediet verstrekt. Met de nu aangevraagde € 6,2 mln. komt het totale krediet op € 43,4 mln. De bijbehorende kapitaallasten worden volledig toegerekend aan de taak zuiveringsbeheer. Conform het besluit van de VV van 29-6-2022 bedraagt de afschrijvingstermijn 35 jaar.

Bij de kredietaanvraag voor het agrarische gebied in november 2024 werd een projectraming van € 45,9 mln. genoemd (24.098096). Nu het ontwerp verder is uitgewerkt en de risico's duidelijker in beeld zijn gebracht, is deze raming inmiddels verlaagd naar € 43,4 mln.

Risico's

1.1 Werkzaamheden uitvoeren midden in de stad kan altijd leiden tot extra kosten

De werkruimte om de leiding te kunnen vervangen is zeer beperkt. Dit kan leiden tot schade aan overige leidingen en/of bomen. Ook dienen een aantal verkeerswegen te worden doorkruist. De aannemer heeft het voorstel gedaan om de bestaande leiding te laten liggen en de nieuwe leiding te gaan boren. Hierdoor is geen tijdelijke leiding nodig en kunnen deze reserveringen worden benut voor de hogere uitvoeringskosten om te kunnen boren zodat de raming op hetzelfde uitkomt. Overlast voor de omgeving wordt hierdoor tot een minimum beperkt en boren scheelt ook in de stikstofuitstoot. Risico is dat een boring mislukt en dan zal een nieuwe leiding besteld moeten worden. Voor dit laatste sluiten we een verzekering af.

Vervolg

De aannemer start met de werkzaamheden in Q1 2026. Planning is dat zowel het stedelijke als het agrarische gebied in Q1-2027 zal zijn afgerond.

Eerdere besluiten over het project versnelde vervanging persleidingen in Hoofddorp:

- Op **29 juni 2022** besloot de VV om het project op te splitsen in twee fasen:
 1. Eerst de vervanging van de persleidingen in het **agrarisch gebied**.
 2. Daarna de vervanging in het **stedelijk gebied**.
- Voor de **eerste fase** (agrarisch gebied) heeft de VV toen ook:
 1. € 1 mln. aan **voorbereidingskrediet** toegekend.
 2. Een **afschrijvingstermijn van 35 jaar** vastgesteld, passend bij dit type leiding.
- Op **29 november 2023** is het voorbereidingskrediet voor het agrarisch gebied verhoogd met € 2,5 mln. Het totale voorbereidingskrediet komt daarmee op **€ 3,5 mln.**
- Op **6 maart 2024** heeft de VV:
 1. € 2 mln. aan **uitvoeringskrediet** toegekend voor de vervanging van 450 meter GVK-leiding langs het Waterwolfpad (stedelijk gebied).
 2. € 2 mln. aan **voorbereidingskrediet** toegekend voor het stedelijk gebied.
 3. Dit volgde op een besluit van de dijkgraaf in het WBT op 12 januari 2024, vanwege opschaling naar fase 3.
- Op **3 juli 2024** besloot de VV om in het agrarisch gebied **tijdelijke leidingen versneld aan te leggen**, om schade aan percelen door mogelijke breuken te beperken en hiervoor een **uitvoeringskrediet van € 6 mln.** beschikbaar te stellen.
- Op **27 november 2024** besloot de VV om **€ 23,7 mln. aan uitvoeringskrediet** toe te kennen voor het agrarisch gebied. Dit bedrag is bedoeld voor de **vervanging van twee bestaande persleidingen**.
- In het **Meerjarenprogramma (MJP) 2026–2030** is voor beide delen van de persleiding in Hoofddorp een totaalbedrag van **€ 44 mln.** opgenomen.