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 VV TKN-memo Ontwikkelingen HWP 
CU-SGP 
(Roorda) 
 

Graag zie ik met verwijzing naar Artikel 5.1, derde lid, 
WOO een uitdrukkelijk motivering van het college 
tegemoet, waarom geheimhouding is opgelegd. 
 

Geheimhouding is opgelegd omdat het document actuele 
onderhandelingsposities en financiële uitgangspunten bevat. 
Openbaarmaking kan de financiële belangen van Rijnland bij de 
voortgang van het project schaden. Deze motivering is inmiddels 
toegevoegd aan het document. 
 

 AWZI Haarlem Waarderpolder  
In de rapportage HWP wordt vermeld dat de 
Commissie MER kritisch is op de aanvraag. De OD 
neemt het advies over. Wat zijn de kritiekpunten van 
de Commissie en welke verzoeken zijn aan de kritiek 
verbonden?  
 

De commissie MER vindt dat keuzes voor de aanpak en de 
verschillende mogelijkheden nog niet voldoende zijn uitgelegd. 
Verder vindt de Commissie dat voor meerdere milieuthema’s de 
effecten nog niet goed in beeld waren gebracht of onvoldoende 
onderbouwd waren. De Commissie heeft daarom adviseert om het 
rapport aan te vullen met deze informatie, voordat een besluit wordt 
genomen over de AWZI. Het volledige advies van de Commissie is 
openbaar gepubliceerd (zie A3814ts) en voor de volledigheid 
bijgevoegd. 
 

In de rapportage (blz 7) klinkt enigszins door dat 
Rijnland de verzoeken van de Commissie en de 
opstelling van de OD onredelijk vindt. Welke stappen 
heeft Rijnland ondernomen om verdere (tijdgebonden) 
kosten te voorkomen? 
 

De vergunningenstrategie vanuit Rijnland heeft sterk bijgedragen 
aan het voorkomen van vertragingen en daaraan gerelateerde 
kosten. We hebben al veel voorbereidende werkzaamheden kunnen 
uitvoeren (influentleiding, nieuwe energievoorziening, bouwrijp 
maken) door hiervoor te werken met losse vergunningen die niet 
gekoppeld zijn aan de MER.  
Voor de hoofdvergunningen heeft Rijnland direct na het ontvangen 
van het advies van de Commissie MER met de OD NZKG afgestemd 
hoe deze op korte termijn verwerkt kunnen worden. Dit overleg 
voert Rijnland niet alleen op operationeel niveau, er zijn ook 
structureel overleggen op directieniveau om de strategische 
belangen van Rijnland bij de directie van de OD onder de aandacht 
te brengen. Dit heeft afgelopen periode geleid tot overeenstemming 
over de wijze waarop de opmerkingen, en dit is inmiddels verwerkt 
in een nieuwe versie van de MER. Deze zal voor eind september bij 
de OD worden ingediend. 
 

Natuurterreinen 
(Krantz) 

Hoe komt het dat bij de gedetailleerde uitwerking op 
een aantal onderdelen meer kosten gemaakt moeten 

De instandhouding van de bestaande zuivering en de daarvoor 
benodigde installaties zijn bewust tijdens de bouwteamfase verder 

Fractie VRAAG ANTWOORD 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpas.commissiemer.nl%2Ffiles%2Fnl%2F3814%2Fa3814ts.pdf&data=05%7C02%7C%7C2c4950c05b424498d76608df17d0fb71%7C7f92097365944ab3af550bb85192461e%7C0%7C0%7C639255859044817267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mZ73ugKRX898Qh3zx1sfC83rdUBsf3YUrDdV7RTGLFE%3D&reserved=0


Beantwoording Technische Vragen commissie WW 
 
Aan: Verenigde Vergadering 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen Commissie WW  

Datum: definitief 22 september 2026  

 
worden, bijvoorbeeld voor tijdelijke installaties? 
Waarom is dit niet voorzien terwijl dit al steeds 
duidelijk in de risico’s benoemd werd? 
 

uitgewerkt. De kennis van de aannemers en de kennis van de 
lijnorganisatie van Zuiveren en Onderhoud moesten hiervoor worden 
samengebracht om te bepalen hoe zowel de bouw als de operatie 
van de bestaande zuivering veilig doorgang kunnen vinden. Dit is 
een van de grootste uitdagingen binnen project HWP. 
In de raming bij het VO waren uiteraard reserveringen opgenomen 
voor tijdelijke installaties, dus het onderwerp heeft ons niet verrast 
maar tijdens de bouwteamfase is op basis van deze uitwerking wel 
gebleken dat hiervoor meer kosten moeten worden gemaakt. 
 

 Muskusrattenbeheer  

Wat is de invloed op de veiligheid van de aanwezigheid 
van zoveel muskusratten op onze waterkeringen? 

Een hogere dichtheid aan muskusratten vertaalt zich in meer graverij 
in het landelijk gebied in het algemeen, en dus ook in de 
waterkeringen.  Graafschades kunnen de keringen verzwakken. In 
2006 is geconcludeerd dat de veiligheid van een dijk door graverij 
afneemt met een factor 2 tot 10. Meldingen die betrekking hebben 
op graverijen in keringen krijgen daarom prioriteit en worden direct 
opgepakt. Veruit de meeste muskusratten worden overigens 
gevangen langs watergangen. Er is op dit moment geen sprake van 
signalen dat de waterveiligheid door graverijen onder druk staat.  
 

BBB 
(Van Egmond) 

Kunnen ingelanden schade aan hun percelen vergoed 
krijgen nu de bestrijding tekortschiet? 

Nee, we hebben geen regeling dat ingelanden recht hebben op 
schadevergoeding. Wat betreft de muskusrattenbestrijding is er geen 
sprake van een resultaatsverplichting. 
 

 Zomerburap  

Pagina 10/11 bij beleidsontwikkelingen is de kleur geel 
gemaakt, maar lijkt de tekst er geen aanleiding toe te 
geven. We hadden ook moeite de tekst te begrijpen, 
over wat voor soort aanvalsplannen hebben we het 
hier? En wat zijn de gevolgen van deze nieuwe 
simulaties? 
 

De kleur geel is gekozen omdat de resultaten nog niet voldoende 
concreet om de score groen te maken. De nieuwe simulaties laten 
beter en nauwkeuriger zien welke overstromingsscenario’s op 
kunnen treden. Dit gebruiken we om de plannen voor een calamiteit 
(aanvalsplannen) te actualiseren. 

Natuurterreinen 
(Krantz) 

Pagina 11 wordt gesteld dat we noodwaterkeringen 
moeten gaan testen binnen het watersysteem. Wat 
houdt dit in? En over wat voor soort 
noodwaterkeringen hebben we het dan? 

Dit antwoord volgt voor de VV. Met de noodwaterkeringen kunnen 
we de boezem compartimenteren bij een dijkdoorbraak of een 
vervuiling. Dit zijn bijvoorbeeld schotten die in een watergang 
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 worden gezet of sluisdeuren die dicht kunnen worden gezet. We 

testen of deze nog goed werken en gangbaar zijn.    
Pagina 35, aanpassingen eu normen; deze is groen 
omdat aanpassingen nog niet nodig zijn omdat de 
normen nog niet zijn vastgesteld. Maar zijn er in de 
toekomst wel aanpassingen nodig, of is het groen 
omdat er waarschijnlijk geen gevolgen zijn van de 
nieuwe normen? m.a.w. wat is de inschatting/richting 
die de nieuwe normen opgaan en hoe hebben die 
normen voor Rijnland gevolgen. Moet hier rekening 
mee gehouden worden in de meerjarenplanning? 
 

Beantwoording volgt voor de VV. 

 Veiligheidsnorm overige waterkeringen  

Er worden nieuwe normen ter vaststelling voorgelegd 
voor de 125 km overige niet-primaire waterkeringen: 
 
1. Hoe is de waterstand die volgt uit de IPO-klasse qua 
belasting op de waterkering berekend? 
 

Dat hangt ervan af of de waterkering langs het boezemsysteem of 
langs een polderwatergang ligt. In het eerste geval zijn de 
toetspeilen nog bepaald a.d.h.v. boezemstudie uit 2016, waarin ook 
de waterstanden bij verschillende kansen van voorkomen in de 
boezem zijn bepaald. In het tweede geval zijn de peilen per 
peilgebied bepaald met een hydrologisch model in 2018. 
 

In hoeverre kan de frequente van deze waterstand 
(bijv. door bemaling) worden beïnvloed? 
 

Kan worden beïnvloed door bemaling en dat is ook meegenomen in 
de bepaling van de toetspeilen. Er is bij bepaling van de toetspeilen 
voor de boezemkeringen bijvoorbeeld ook rekening gehouden met 
het maalstoppeil op de boezem (-0,37 m NAP). Inzet van extra 
noodbemaling is expliciet niet meegenomen. 
 

Betekenen de nieuwe normen dat een deel van de 
betreffende waterkeringen dan overgedimensioneerd 
is? 
 

Ja, een deel van de betreffende keringen is robuuster qua profiel dan 
noodzakelijk op basis van de nieuwe normen. 
 
 

CU-SGP 
(Roorda) 

Wat is de ratio achter de redenering dat een te sterke 
waterkering minder onderhoud nodig heeft? 
 

Het gaat erom dat een waterkering die ruimschoots voldoet aan de 
gestelde norm minder snel versterkt hoeft te worden, omdat de dijk 
dermate sterk is dat het langer duurt, dan bij een dijk met een 
kleinere afstand tot de norm, voordat de kering onder de norm zal 
zakken. Als de waterkering zeer robuust is zal er ook minder 
deformatie te verwachten zijn en zullen er naar alle 
waarschijnlijkheid daardoor ook minder schadebeelden optreden die 
middels onderhoudswerkzaamheden dienen te worden hersteld. 
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 Landscheidingen Rijnland, Delfland en HHSK  

Water Natuurlijk  
(Van Dijk) 

Lopen er ook vergelijkbare trajecten met de andere 
aangrenzende waterschappen? 
 

Er lopen geen vergelijkbare trajecten. Met het waterschap AGV is al 
een overeenkomst over de landscheidingen (grenskeringen). Met 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden loopt nog geen 
vergelijkbaar traject. 
 

 Muskusrattenbeheer  

Het aantal vangsten van muskusratten is licht 
gestegen, betekent dit dat het aantal slachtoffers van 
bijvangsten ook is gestegen? Zo ja, in welke mate en 
om welke dieren gaat het. 
 

Er is een toename van het aantal vangsten van muskusratten. Meer 
vangsten van muskusratten gaat vaak gepaard met een toename 
van vangstmiddelen. Meer vangstmiddelen geeft een groter risico op 
bijvangsten. Alle bijvangsten worden geregistreerd. Jaarlijks stuurt 
de muskusrattenbeheerorganisatie een jaaroverzicht naar de 
provincies, waarbij per provincie en per waterschap staat uitgesplitst 
hoeveel en welke bijvangsten er zijn gedaan. Dat overzicht wordt 
pas na dit kalenderjaar opgesteld. 
 

PvdD 
(Van der Kaap) 

Er wordt gezegd dat besloten is van uit de eigen 
organisatie extra capaciteit aan te trekken voor het 
doden van muskusratten. Waaruit bestaat die extra 
capaciteit en hoeveel geld is hier mee gemoeid. 
 

Er worden op dit moment acht nieuwe muskusrattenbestrijders 
geworven. Dit is ter vervanging van een aantal langdurig uitgevallen 
medewerkers. Dit gebeurt uit de lopende begroting van de 
muskusratten beheerorganisatie, en zal niet tot een overschrijding 
van de begroting leiden. 
 

 


