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Reg.nr.:  

 

15.031456 Projectnummer: 92619 

Aan: 

 

Commissie Voldoende Water 

Van: 

 

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 

Cc: 

 

 

Onderwerp: 

 

Voortgang Flying Squad: lijst met kansen 

Datum: 

 

14 april 2015   

 

Het Flying Squad heeft een aantal kansen (afvoerknelpunten, waterbergingsknelpunten) 

uitgevoerd en afgerond. Verder gaat een groot aantal kansen binnenkort in uitvoering. 

Onderstaand worden eerst de afgeronde kansen weergegeven, gevolgd door de kansen 

die in uitvoering zijn.  

 

Het Flying Squad is bedacht om kansen op te pakken buiten de lopende 

watergebiedsplannen. Soms wordt gebruik gemaakt van het Flying Squad binnen lopende 

watergebiedsplannen. Bijvoorbeeld wanneer er snel gehandeld moet worden.  

 

 

Afgerond 
 

Westgeer waterberging Van Dorp 

Polder Rhijnenburgerpolder – Polder Westgeer 

Locatie Galgweg, Hazerswoude 

Omschrijving De Maatschap Van Dorp kocht een perceel in de Polder Westgeer waar 

Rijnland een wateropgave heeft. Door ruim 1 ha waterberging te 

graven op het perceel en met vrijgekomen grond op te hogen wordt de 

wateropgave opgelost en een aantal percelen agrarisch beter 

bruikbaar. Rijnland betaalt het kapitaalverlies en schade aan gewassen. 

De firma Van Dorp deed de uitvoering van de werkzaamheden.  
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Verbreden hoofdwatergang Westgeer 

Polder Rhijnenburgerpolder – Polder Westgeer 

Locatie Galgweg, Hazerswoude 

Omschrijving De hoofdwatergang naar het gemaal Westgeer is te krap. Hierdoor 

ontstaat wateroverlast en pendelt het gemaal. Staatsbosbeheer heeft 

grond naast de hoofdwatergang. Rijnland verbreedt tegen vergoeding 

schade de hoofdwatergang op grond van Staatsbosbeheer. De 

uitvoering is samen met de waterberging bij Van Dorp gedaan.  

 
 

Afvoer Lisserpoelpolder 

Polder Lisserpoelpolder 

Locatie Rooversbroekdijk, Lisse 

Omschrijving Melkveehouderij Duineveld wil het bedrijf uitbreiden. Achter het bedrijf 

ligt een lange duiker (100m) in de hoofdwatergang die de uitbreiding 

belemmert. Deze duiker is in het verleden aangebracht als alternatief 

voor het op breedte brengen van een stuk hoofdwatergang.  

De agrariër en Rijnland zijn samen tot een oplossing gekomen. De 

duiker wordt vervangend door een nieuwe verbindende watergang die 

ver genoeg naar achteren wordt gelegd om de bedrijfsuitbreiding de 

ruimte te geven. Deze nieuwe hoofdwatergang verbetert de afvoer en 

is compensatie voor de voor de toename verharding door 

bedrijfsuitbreiding. De werkzaamheden zijn door de Firma Duineveld 

zelf uitgevoerd.  
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Duiker Compierekade 

Polder Polder Het Zaanse Rietveld 

Locatie Compierekade, Alphen aan den Rijn 

Omschrijving De duiker onder de Compierekade vormt een knelpunt in het 

watersysteem. Rijnland heeft samen met de gemeente (eigenaar van 

de duiker) deze duiker vervangen door een voldoende groot exemplaar.  

 
 

Afvoer Vossepolder 

Polder Vosse- en Weerlanerpolder 

Locatie Weerlaan, Hillegom 

Omschrijving Twee stedelijke peilvakken van Hillegom voeren af via een te krap 

sifon. Er is discussie over de toekomstige afvoer, via een eigen gemaal 

of met een groter sifon, die over enkele jaren verder gevoerd wanneer 

de polder wordt opgepakt in het WGP Duin en Bollen. Voor de 

tussentijd staat er een noodpomp om het probleem op te vangen. 

Echter, ten tijde van waterbezwaar lukt het de watersysteembeheerder 

niet om een aggregaat neer te zetten en de pomp op tijd aan te zetten. 

Door het plaatsen van een bouwaansluiting voor stroom en eenvoudige 

automatisering op het gemaal aan te brengen is het probleem voor de 

komende periode opgelost tegen lage kosten.  
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Overteylingen 

Polder Beekpolder 

Locatie Carolus Clusiuslaan, Sassenheim 

Omschrijving De wijk Overteylingen ervaart regelmatig wateroverlast door een te 

krappe duiker onder de provinciale weg. Rijnland heeft tijdens 

onderhoud van deze weg een goede duikerverbinding gerealiseerd.  

 
 

Duikers Blauwe Polder en Rode Polder 

Polder Blauwe Polder en Rode Polder 

Locatie Hoogmade 

Omschrijving Een aantal krappe duikers zorgt voor wateroverlast. Deze duikers zijn 

samen met de eigenaren vergroot.  

  
 

Duikers Kooipolder 

Polder Voorofschepolder – Kooipolder 

Locatie Groenwegh, Hoogmade 

Omschrijving Samen met de eigenaar vervangen van een aantal knellende duikers in 

de hoofdwatergang.  
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Brug Zilk vak 10 

Polder De Zilk peilvak 10 

Locatie Van den Endelaan, Hillegom 

Omschrijving Voor het nieuwe gemaal ligt een zeer krappe brug die de toevoer naar 

het gemaal beperkt. Op termijn wordt deze brug overbodig door 

ontwikkelingen op achterliggende percelen. Om het probleem in de 

tussenliggende tijd van enkele jaren op te lossen zijn Rijnland en de 

eigenaar tot een oplossing gekomen. Rijnland heeft van een oud ijzer 

handel zeer voordelig twee brugdelen gekocht. Deze brugdelen worden 

uitgeleend aan de eigenaar van de knellende brug. Die maakt hiermee 

zelf een tijdelijke brug met grote doorstroomopening. Zodra de brug 

overbodig wordt, vervallen de brugdelen weer aan Rijnland.  

 
 

 

Opstelplaats noodpomp Meerpolder 

Polder Zoetermeerse meerpolder 

Locatie Zoetermeer, Meerpolder 1 

Omschrijving Uitwerking van noodbemalingsystematiek voor de Zoetermeerse 

meerpolder en realisatie opstelplaats. Voorheen was er veel 

wateroverlast in deze polder en deze kon niet verlicht worden door 

inzet van noodbemaling. Dit is nu wel mogelijk. 
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Overkluizing 

Polder Reeuwijk en Sluipwijk (Abessinie) 

Locatie Reeuwijk, Lecksdijk 

Omschrijving Aanleg van een verbinding tussen twee polders die in het peilbesluit 

samengevoegd zijn. Het peilbesluit is hiermee gerealiseerd, Rijnland 

heeft de gehele polder in beheer gekregen en de 

onderbemalingspompen die het peil beheerden bij enkele boeren zijn 

uitgeschakeld. 

  
 

Brug en duiker Boterhuispolder 

Polder Boterhuispolder 

Locatie Leiderdorp 

Omschrijving De gemeente Leiderdorp heeft de Boterhuispolder opnieuw ingericht. 

Rijnland is hierop aangehaakt om de wateropgave in deze polder op te 

lossen. Tijdens de uitvoering kwamen nog twee knellende kunstwerken 

van Rijnland naar voren, waarvoor in het krediet niet was voorzien. 

Deze zijn vanuit het Flying Squad opgepakt.  
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In uitvoering 
 

Waterberging Stompwijk 

Status Zomer 2015 uitvoering 

Polder Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder 

Locatie Stompwijk, langs A4 

Omschrijving Perceel aangekocht via kavelruil. Deel perceel wordt doorgeruild nav 

wensen betrokken agrariërs. Inrichting als hooiland met heel geringe 

drooglegging om te passen in bestemmingsplan. Lost opgave voor de 

hele polder op. Naast de waterberging vergroten we ook de 

hoofdwatergang. Deel hiervan is in samenwerking met Rijkswaterstaat 

die compensatie voor verbreding A4 moeten realiseren. 

  

 
 

Afvoer Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder 

Status Zomer 2015 uitvoering 

Polder Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder 

Locatie Afvoer noordzijde A4 richting gemaal 

Omschrijving De afvoer van een deel van de polder loopt niet goed door een te 

krappe hoofdwatergang. In overleg met Staatsbosbeheer wordt op hun 

grond de hoofdwatergang verbreed. In ruil daarvoor voert Rijnland 

enkele werkzaamheden uit voor Staatsbosbeheer.  
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Waterberging Oostbroekpolder 

Status Uitvoering zomer 2015 

Polder Oostbroekpolder 

Locatie De Keizershof, Weipoort, Zoeterwoude 

Omschrijving Mw. Van Leeuwen wil een perceel kopen dat over is na een kavelruil, 

maar krijgt niet het hele perceel gefinancierd. Rijnland betaalt een deel 

van het perceel en gebruikt dit om de wateropgave in het peilvak op te 

lossen. Transport van de grond heeft recent plaatsgevonden. Rijnland 

gaat nu verder met de voorbereiding. 

 
 

Zaans Rietveld hoofdwatergang Prorail en Staatsbosbeheer 

Status Uitvoering augustus 2015 

Polder Polder Het Zaanse Rietveld 

Locatie Alphen aan den Rijn, spoorlijn Alphen Boskoop 

Omschrijving Om een betere afvoer voor de Nessepolder te realiseren, maakt Rijn-

land een extra hoofdwatergang langs het spoor. De hoofdwatergang 

wordt gerealiseerd op grond van ProRail en Staatsbosbeheer. ProRail 

krijgt een kleine vergoeding voor de vergraven grond, Staatsbosbeheer 

krijgt een vergoeding in de vorm van een aantal kleine werkzaamheden 

in het naastgelegen natuurgebiedje.  
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Duiker Rijpwetering 

Status Uitvoering zomer 2015 

Polder Drooggemaakte Akkersloot-, Hertogs- en Blijverspolder 

Locatie Oud Adeselaan, Rijpwetering 

Omschrijving Knellende duiker onder de doorgaande weg. Uitvoering wordt in 

samenwerking met de gemeente opgepakt.  

 
 

 

Binnenpolder boezemlob 

Status Uitvoering najaar 2014 

Polder Binnenpolder 

Locatie Dammekant, Bodegraven 

Omschrijving In de Binnenpolder zit een afgedamde boezemlob. De afsluitende 

kunstwerken moeten worden vervangen. Door ontwikkelingen in de 

buurt is een partij klei beschikbaar. In plaats van de kunstwerken te 

vervangen, wordt gekozen om met de beschikbare klei de kade robuust 

op te hogen. De lob kan zo weer onderdeel worden van de boezem. De 

situatie wordt beter te beheren en er is iets meer boezemberging.  

 
 

 


